

Aktuella beläggningsarbeten i Dalarnas län 2025

Vägarna i Dalarnas län asfalteras om kontinuerligt för att din resa ska bli säker och för att du ska komma fram som planerat.

Beläggningsarbeten innebär att vi byter ut den gamla asfalten mot ny för att säkerställa att vägen blir trygg, komfortabel och säker att köra på.

Påverkan: I de flesta fall leds trafiken förbi arbetsplatsen med hjälp av lots eller signal. Lots innebär att du kör efter en följebil. Arbetena varierar tidsmässigt under nedan angivna perioder och kommer specificeras närmre produktionsstart.

Tiderna kan komma att justeras under säsongen.

16 Gryckokvarn-Vansbro

Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Åtgärd: Det blir en ny beläggning genom att det översta lagret tas bort och sedan läggs det på ett nytt lager med asfalt.

Längd: 4,5 km

Arbetsperiod: V22-24

16 Dala-Floda

Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Åtgärd: Det blir en ny beläggning genom att det översta lagret tas bort och sedan läggs det på ett nytt lager med asfalt.

Längd: 2,4 km

Arbetsperiod: V35-V36

Nattarbete 18:00-06:00.

66 Ludvika-Nyhammar

Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Åtgärd: Fläckvis lappning

I anslutning till beläggningsåtgärd utförs mitträfflingsarbete av vägbanan.

Längd: 22,2 km

Arbetsperiod: V27-28

69 Sörbo-Lönnemossa

Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Åtgärd: Värmer och fräser upp befintlig beläggning som återvinns tillsammans med ny tillsatt asfaltsmassa. Asfaltsmassan läggs sedan ut över vägen till en jämn yta.

I anslutning till beläggningsåtgärd utförs mitträfflingsarbete av vägbanan.

Längd: 8,7 km

Arbetsperiod: V20-24

70 Brovallen-Skogsbo

Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Åtgärd: Värmer och fräser upp befintlig beläggning som återvinns tillsammans med ny tillsatt asfaltsmassa. Asfaltsmassan läggs sedan ut över vägen till en jämn yta.

I anslutning till belägningsåtgärd utförs mitträfflingsarbete av vägbanan.

Längd: 9,5km

Arbetsperiod: V22-V24

Nattarbete 18:00-06:00.

70 Djurås-Insjön

Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Åtgärd: Det blir en ny beläggning genom att det översta lagret tas bort och sedan läggs det på ett nytt lager med asfalt.

Längd: 14,3 km

Arbetsperiod: V21-V24

Nattarbete 18:00-06:00.

70

70 Mora-Bälter (N Mora)

Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Åtgärd: Det blir en ny beläggning genom att det översta lagret tas bort och sedan läggs det på ett nytt lager med asfalt.

Längd: 10,7 km

Arbetsperiod: V24-V26

Nattarbete 18:00-06:00 mellan Mora Noret och korsning Lv 1001.

245 Fredriksberg-Ulriksberg

Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Åtgärd: Ny heltäckande beläggning ska läggas på infräst nytt stenmaterial och byte fläckvis material i vägen.

Längd: 15,9 km

Arbetsperiod: V26-38

590 Gagnef -Flottbro

595 Gagnef by-Gråda

Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Åtgärd: Ny heltäckande beläggning ska läggas på infräst nytt stenmaterial eller på befintlig beläggning och byte fläckvis material i vägen.

Längd: 3,4 km

Arbetsperiod: V36

635 Halvarsgårdarna-Tunet

Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Åtgärd: Det blir en ny beläggning genom att det översta lagret tas bort och sedan läggs det på ett nytt lager med asfalt och byte fläckvis material i vägen.

Längd: 7,0 km

Arbetsperiod: V32-V35

677 Nisshyttan

Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Åtgärd: Ny heltäckande beläggning ska läggas på infräst nytt stenmaterial och byte fläckvis material i vägen.

Längd: 0,9 km

Arbetsperiod: V32 och V37

680 Ingvalsspenning-Sjönsbo

681 Turbo-Svedjan

682 Svedjan-Nås

Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Åtgärd: Ny heltäckande beläggning ska läggas på infräst nytt stenmaterial och byte fläckvis material i vägen.

Längd: 14,9 km

Arbetsperiod: V32-V39

867 Karlsbyheden-Finngärdet

882 Boda-Hillersboda

884 Smedsnäset

Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Åtgärd: Ny heltäckande beläggning ska läggas på infräst nytt stenmaterial och byte fläckvis material i vägen.

Längd: 8,5 km

Arbetsperiod: V32-34

871 Bergsgården- Österån

873 Heden

Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Åtgärd: Ny heltäckande beläggning ska läggas på infräst nytt stenmaterial och byte fläckvis material i vägen.

Längd: 2,5 km

Arbetsperiod: V32-34

888 Svärdsjö-Linghed

Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Åtgärd: Ny heltäckande beläggning ska läggas befintlig beläggning.

Längd: 3,9 km

Arbetsperiod: V22 och V32

914 Grycksbo

Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Åtgärd: Ny heltäckande beläggning ska läggas befintlig beläggning.

Längd: 1,1 km

Arbetsperiod: V32-34

920 Leksand-Tällberg

927 Tällbergsskola-Tällbergs station

927.01 Tällberg

Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Åtgärd: Ny heltäckande eller fläckvis beläggning ska läggas befintlig beläggning.

Längd: 9,5 km

Arbetsperiod: V26-V27

926 Bragehall-Plintsberg

Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Åtgärd: Ny heltäckande beläggning ska läggas på infräst nytt stenmaterial eller på befintlig beläggning och byte fläckvis material i vägen.

Längd: 3,7 km

Arbetsperiod: V32-V35

981 Torrvål**982 Högbäck****983 Mellan Lv 980 och Lv 985****984 Mellan E45 och Lv 980****990 Mellan 980-993**

Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Åtgärd: Ny heltäckande beläggning ska läggas på infräst nytt stenmaterial eller på befintlig beläggning och byte fläckvis material i vägen.

Längd: 11,8 km

Arbetsperiod: V32-V38

1012 Läde-Oxberg

Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Åtgärd: Ny heltäckande beläggning ska läggas befintlig beläggning.

Längd: 13,3 km

Arbetsperiod: V22-25

Beläggning Tank

1015 Brunnsberg - Åsen

Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Åtgärd: Läger ut nytt slitlager direkt ovanpå befintlig beläggning.

Längd: 11,5 km

Arbetsperiod: V23

1023 Älvdalen - Brunnsberg

Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Åtgärd: Läger ut nytt slitlager direkt ovanpå befintlig beläggning.

Längd: 10,5 km

Arbetsperiod: V23

1056 Mörkret - Gördalen

Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Åtgärd: Ny heltäckande beläggning ska läggas på infräst nytt stenmaterial och byte fläckvis material i vägen.

Längd: 29,4 km

Arbetsperiod: V20-38

1064 Rv 70 – Drevdagen

1065 Drevdagens skoterterminal

Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Åtgärd: Läger ut nytt slitlager direkt ovanpå befintlig beläggning.

Längd: 6,5 km

Arbetsperiod: V23